
 <p>خدمت</p>	<p>عنوان سند :</p>	<p>کد سند : MOP-F-21</p>
		<p>شماره صفحه : ۱ از ۲</p>
	<p>فرم پیشرفت فیزیکی طرح های پیشنهادی بخش خصوصی</p>	<p>نمایه : صفر</p>

نام شرکت متقاضی :		
نام طرح :		
تاریخ صدور مجوز اولیه :	ظرفیت : بشکه در روز	خوراک :
تعداد دفعات تمدید :	آخرین اعتبار مجوز :	
تاریخ ارائه :		

ردیف	شرح فعالیت	درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی (مزارش قبلی)		درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی (مزارش فعلی)		درصد وزنی برنامه ** (WT%)
		درصد عملکرد	درصد وزنی	درصد عملکرد	درصد وزنی	
1	مطالعات و فعالیت های مقدماتی					2
1.1	مطالعات امکان سنجی					0.8
1.2	اخذ مجوزها (وزارت نفت ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان محیط زیست و...)					0.15
1.3	قرارداد خوراک و یوتیلیتی (آب ، برق و گاز) و مطالعات ژئو تکنیک					0.25
1.4	نقشه برداری و تهیه توپوگرافی زمین					0.15
1.5	انتخاب و تحویل گرفتن زمین					0.5
1.6	امور بانکی و فاینانس					0.15
2	امور و تاسیسات زیر بنایی					4
2.1	تسطیح و آماده سازی زمین					0.8
2.2	حصار کشی زمین					0.3
2.3	تجهیز کارگاه کارفرما					0.5
2.4	ایجاد فضای سبز					0.15
2.5	ساختمان های غیر صنعتی					2.25
3	لیسانس و مهندسی					11
3.1	لیسانس (دانش فنی)					1
3.2	مهندسی اصولی					2.5
3.3	مهندسی تفصیلی					7.5
4	تدارکات و تهیه تجهیزات					55
4.1	انعقاد قرارداد P					1
4.2	تدارکات و تامین کالا					54
5	ساخت ، نصب و راه اندازی					27

کد سند : MOP-F-21	عنوان سند :	
شماره صفحه : ۲ از ۲	فرم پیشرفت فیزیکی طرح های پیشنهادی بخش خصوصی	
نمایه : صفر		

1					انعقاد قرارداد C	5.1
7					ساختمان و سیویل صنعتی	5.2
14					نصب مکانیکی	5.3
2					پیش راه اندازی	5.4
2					راه اندازی ، تست ها ، عملکرد	5.5
0.6					آموزش	5.6
0.4					تامین نیروی انسانی	5.7
1					فعالیت های پیش بینی نشده	5
100					جمع (*)	

تکات راهنمایی :

مقتضای محترم می بایستی ضمن تکمیل ، مهر و امضاء گزارشات پیشرفت سه ماهه فیزیکی طرح خود در قالب WBS فوق، نسبت به بارگذاری و ارسال آن از طریق سامانه اینترنتی اقدام نمایید.

(*) لازم است جمع موارد درصد پیشرفت وزنی فعالیت های انجام شده ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ در این محل درج گردد.

(**) درصد پیشرفت واقعی هر ردیف معادل حاصلضرب درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت مد نظر در درصد وزنی برنامه مربوطه (WT%) می باشد.

مثال : در صورتیکه عملکرد فعالیت انجام مطالعات امکان سنجی طرح دارای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشد لذا درصد وزنی پیشرفت فیزیکی فعالیت مزبور معادل $0.8 \times 0.9 = 0.72$ خواهد بود.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

امضاء و مهر شرکت :

تاریخ تکمیل فرم :